WBS			작업*	비고	<u>.</u> 시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획 기간
WBS			작업*	ΗΙΞ] 시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획 기간
1	프로젝트	관리			2020-12-20	2021-01-26	3.0	1.0	25.0	23.0
1.1	프로적	l트 착수 및	계획수립		2020-12-20	2020-12-21	0.0	0.0	1.0	1.0
1.1.1	ᄑ	로젝트 착수	_		2020-12-20	2020-12-20	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2	프	로젝트 범위	의정의		2020-12-20	2020-12-21	0.0	0.0	1.0	1.0
1.1.2.1		프로젝트	계획 수립		2020-12-20	2020-12-20	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2.2		착수보고			2020-12-21	2020-12-21	0.0	0.0	1.0	1.0
1.2		l트 수행 및	통제		2021-01-14	2021-01-14	1.0	1.0	1.0	1.0
1.2.1		간보고			2021-01-14	2021-01-14	1.0	1.0	1.0	1.0
1.3		트 종료			2021-01-17	2021-01-26	2.0	0.0	7.0	5.0
1.3.1		료계획수립			2021-01-17	2021-01-17	0.0	0.0	0.0	0.0
1.3.2		스템 인수인	<u> </u>		2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0
1.3.3		료보고			2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0
1.3.4		수 및 종료			2021-01-26	2021-01-26	0.0	0.0	1.0	0.0
	시스템 개	발		593	2020-01-01	2022-01-13	136.0	110.0	511.0	265.0
2.1	분석			28	2020-12-20	2020-12-23	4.0	4.0	3.0	3.0
2.1.1		능정의서		16	2020-12-20	2020-12-22	2.0	2.0	2.0	2.0
2.1.2	논	리모델구축		12	2020-12-22	2020-12-23	2.0	2.0	2.0	2.0
2.1.2.1		유스케이:	<u></u>	12	2020-12-22	2020-12-23	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2	설계			80	2020-12-24	2021-01-06	9.0	9.0	8.0	8.0
2.2.1		설계		16	2020-12-24	2020-12-26	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2	Al:	스템 설계		64	2020-12-27	2021-01-06	8.0	8.0	7.0	7.0
2.2.2.1		데이터베		16	2020-12-27	2020-12-29	2.0	2.0	2.0	2.0
2.2.2.2		테이블정의		8	2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2.3		클래스매?		8	2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2.4		클래스다(16	2020-12-31	2021-01-03	1.0	1.0	1.0	1.0
2.2.2.5		시퀀스다(이어그램	16	2021-01-04	2021-01-06	3.0	3.0	3.0	3.0
2.3	개발			485	2020-01-01	2022-01-13	121.0	96.0	511.0	265.0
2.3.1	Tw	oravel Web		485	2020-01-01	2022-01-13	119.0	94.0	511.0	265.0
2.3.1.1			및 단위테스트	485	2020-01-01	2022-01-13	119.0	94.0	511.0	265.0
2.3.1.1.1		메인퍼		77	2020-01-01	2022-01-11	16.0	7.0	509.0	265.0
2.3.1.1.1.1		회	원가입	12	2020-12-30	2020-12-31	4.0	4.0	2.0	2.0
2.3.1.1.1.1			회원가입페이지	4		2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.2			중복체크	2		2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.3			인증 이메일	2		2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.4			DB연동	4		2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.2		도	그인	7	2020-01-01		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.2.1			로그인	2	2020-01-01		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.1.2.2 2.3.1.1.1.2.3			로그아웃	2		2020-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.1.2.3 2.3.1.1.1.3		01	출석체크 이디 비밀번호 찾기	6	2020-01-01		0.0 2.0	0.0 2.0	0.0 1.0	0.0 1.0
2.3.1.1.1.3		Ut		4		2020-01-02 2020-01-02	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.3.1			아이디/비밀번호 찾기	2		2020-01-02	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.1.4		채		52		2022-01-11	10.0	1.0	253.0	9.0
2.3.1.1.4.1		All All	채팅방 목록 페이지	10		2022-01-11	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.1.1.4.1			채팅창 페이지	14		2022-01-06	4.0	0.0	4.0	0.0
2.3.1.1.1.4.3			채팅 송신/수신	20		2022-01-11	4.0	0.0	4.0	0.0
2.3.1.1.1.4.4			채팅 송신/수신	8		2022-01-11	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.2		개인퍼		27		2022-01-13	16.0	0.0	11.0	0.0
2.3.1.1.2.1			로필페이지	7		2022-01-13	9.0	0.0	3.0	0.0
2.3.1.1.2.1			페이지만들기	3		2022-01-13	3.0	0.0	3.0	0.0
2.3.1.1.2.1.1			신고하기	2		2022-01-13	3.0	0.0	3.0	0.0
2.3.1.1.2.1.3			추천하기	2		2022-01-13	3.0	0.0	3.0	0.0
		UL								
		Ur								
2.3.1.1.2.2 2.3.1.1.2.2.1 2.3.1.1.2.2.2		Ot	이페이지 회원정보 수정 관심목록	11 5 4	2021-12-30	2021–12–31 2021–12–30 2021–12–31	5.0 1.0 2.0	0.0 0.0 0.0	2.0 1.0 2.0	0.0 0.0 0.0

					초	계획	<u>축</u> 0	계획
WBS	작업*	비고	시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업	종 기간	계획 기간
2.3.1.1.2.2.3	탈퇴기능	2	2021-12-30	2021-12-31	2.0	0.0	2.0	0.0
2.3.1.1.2.3	동행 기록 페이지	4	2021-12-31	2021-12-31	2.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.1.2.3.1	동행 기록 조회	2	2021-12-31	2021-12-31	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.1.2.3.2	동행 추가, 완료 기능	2	2021-12-31	2021-12-31	1.0	0.0	1.0	0.0
2.3.1.1.2.4	여행 성향 목록	5	2022-01-01	2022-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.2.4.1	성향 페이지	2	2022-01-01	2022-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.2.4.2	성향 생성/삭제	3	2022-01-01	2022-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.3	동행 게시판	102	2020-12-30	2021-01-11	15.0	15.0	8.0	8.0
2.3.1.1.3.1	동행 목록	32	2021-01-07	2021-01-11	3.0	3.0	3.0	3.0
2.3.1.1.3.1.1	목록 페이지	16	2021-01-07	2021-01-09	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.1.1.3.1.2	카테고리별 검색	8	2021-01-10	2021-01-10	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.3.1.3	페이징	8	2021-01-11	2021-01-11	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2	동행 상세	30	2021-01-05	2021-01-08	8.0	8.0	4.0	4.0
2.3.1.1.3.2.1	상세 페이지	8	2021-01-05	2021-01-05	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.2	추천/비추천	2	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.3	조회수	2	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.4	파일첨부	4	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.5	글수정	1	2021-01-07	2021-01-07	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.6	글삭제	1	2021-01-07	2021-01-07	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.2.7	동행 신청	12	2021-01-07	2021-01-08	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.1.1.3.3	동행 수정	20	2021-01-02	2021-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.3.1	수정페이지	4	2021-01-02	2021-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.3.3.2	입력 내용 수정	8	2021-01-02	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.3.3.3	지도수정	8	2021-01-03	2021-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.4	동행 등록	40	2020-12-30	2021-01-03	3.0	3.0	2.0	2.0
2.3.1.1.3.4.1	등록 페이지	8	2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.4.2	입력 내용 구현	8	2020-12-31	2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.4.3	지도 구현	8	2020-12-31	2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.3.4.4	동선 구현	16	2021-01-02		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4	통합 게시판	48	2020-12-30		6.0	6.0	4.0	4.0
2.3.1.1.4.1	동행 리뷰, 여행정보, 공지사항	48	2020-12-30	2021-01-05	6.0	6.0	4.0	4.0
2.3.1.1.4.1.1	목록페이지	16	2020-12-30		2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.1.1.4.1.2	필터,카테고리별 검색	2	2021-01-01	2021-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.3	페이징	4	2021-01-01		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.4	상세페이지	2	2021-01-01		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.5	댓글/대댓글	4	2021-01-02		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.6	추천/비추천	1	2021-01-02		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.7	글수정	4	2021-01-02		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.8	글삭제	1	2021-01-03		0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.4.1.9	조회수	1	2021-01-04		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.4.1.10	등록페이지	12	2021-01-04		2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.1.1.4.1.11	비밀글	1	2021-01-05		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.5	갤러리	68	2020-12-30		37.0	37.0	16.0	16.0
2.3.1.1.5.1	갤러리 목록	20	2020-12-30		5.0	5.0	9.0	9.0
2.3.1.1.5.1.1	목록페이지	8	2020-12-30		2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.1.1.5.1.2	갤러리 등록	12	2021-01-08		3.0	3.0	3.0	3.0
2.3.1.1.5.2	갤러리 등록	21	2021-01-08		8.0	8.0	9.0	9.0
2.3.1.1.5.2.1	등록 페이지	8	2021-01-08		3.0	3.0	3.0	3.0
2.3.1.1.5.2.2 2.3.1.1.5.2.3	파일 첨부	8	2021-01-08		3.0 1.0	3.0 1.0	1.0	3.0
2.3.1.1.5.2.4	추천/비추천 공유하기	1	2021-01-20		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.5.3	갤러리 상세	27	2021-01-20		24.0	24.0	8.0	8.0
2.3.1.1.5.3.1	상세 페이지	15	2021-01-12		8.0	8.0	8.0	8.0
2.3.1.1.5.3.2	글수정	10	2021-01-12		8.0	8.0	8.0	8.0
2.3.1.1.5.3.2	글 수 제	2	2021-01-12		8.0	8.0	8.0	8.0
2.3.1.1.6	기타	163	2021-01-12		29.0	29.0	13.0	13.0
2.3.1.1.6.1	포인트	17	2021-01-02		12.0	12.0	13.0	13.0
2.3.1.1.6.1.1	출석체크 +10	4	2021-01-03		0.0	0.0	0.0	0.0
2.5.1.1.0.1.1			2021 01 00	_021 01 00	3.5	5.5	5.5	5.0

#NAME?

WBS	~ 작업*			시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획
2.3.1.1.6.1.2		미출석 -5	4	2021-01-03	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	기간 0.0
2.3.1.1.6.1.3		리뷰작성 +20	4	2021-01-04		3.0	3.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.1.4		갤러리작성 +20	1		2021-01-20	3.0	3.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.1.5		동행작성 -30	2		2021-01-12	3.0	3.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.1.6		동행신청 -20	2		2021-01-12	3.0	3.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.2	동영신성 -20 결제			2021-01-04		2.0	2.0	3.0	3.0
2.3.1.1.6.2.1		Tworavel Box 페이지	16		2021-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.2.2		결제 연동	8	2021-01-06		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3		관리자페이지	22	2021-01-05		6.0	6.0	4.0	4.0
2.3.1.1.6.3.1		회원	4	2021-01-07		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3.2		회원탈퇴 알림	2	2021-01-05		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3.3		게시글 삭제 알림	4	2021-01-05		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3.4		동행 관련	4	2021-01-07		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3.5		게시글 관련	4	2021-01-08		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.3.6		신고 관련	4	2021-01-08		1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.4	여행지도		32	2021-01-10		3.0	3.0	3.0	3.0
2.3.1.1.6.5	코로나지도		24	2021-01-06	2021-01-08	3.0	3.0	3.0	3.0
2.3.1.1.6.6		날씨 정보 제공		2021-01-02	2021-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.6.7		소개페이지		2021-01-09	2021-01-10	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.1.1.6.8		매거진		2021-01-12	2021-01-12	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.9		통계	8	2021-01-14	2021-01-14	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.10		PreLoad Page	4	2021-01-11	2021-01-11	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.1.1.6.11		일기예보	8	2021-01-09	2021-01-09	0.0	0.0	0.0	0.0
2.3.2	테스트실시			2021-01-20	2021-01-21	2.0	2.0	2.0	2.0
2.3.2.1	통합테	통합테스트실시		2021-01-20	2021-01-20	1.0	1.0	1.0	1.0
2.3.2.2	시스템(테스트실시	8	2021-01-21	2021-01-21	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4	구현			2021-01-22	2021-01-26	2.0	1.0	3.0	1.0
2.4.1	구현준비			2021-01-22	2021-01-22	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4.1.1	Release	및 Contingency plan수립	8	2021-01-22	2021-01-22	1.0	1.0	1.0	1.0
2.4.2	Conversion	Conversion 및 Release		2021-01-23	2021-01-26	1.0	0.0	2.0	0.0
2.4.2.1	데이터	데이터베이스구축		2021-01-23	2021-01-23	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4.2.2	소프트	소프트웨어설치		2021-01-24	2021-01-24	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4.2.3	인수테=	인수테스트실시		2021-01-25	2021-01-25	1.0	0.0	1.0	0.0
2.4.2.4	시스템오픈		8	2021-01-26	2021-01-26	0.0	0.0	1.0	0.0