

WBS	작업*				비고	시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업량	총 기간	계획 기간	담당	산출물	계획	실적*
1	프로젝트 관리					2020-12-20	2021-01-26	10.0	4.0	32.0	4.0			40.00%	0.00%
1.1	프로젝트 착수 및 계획수립					2020-12-20	2020-12-24	4.0	4.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
1.1.1	프로젝트 착수					2020-12-20	2020-12-20	1.0	1.0	1.0	1.0			100.00%	0.00%
1.1.2	프로젝트 범위정의					2020-12-20	2020-12-24	3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
1.1.2.1	프로젝트 계획 수립					2020-12-20	2020-12-24	3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
1.1.2.2	착수보고 (Kick off)					2020-12-20	2020-12-24	0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
1.2	프로젝트 수행 및 통제					2021-01-14	2021-01-17	2.0	0.0	4.0	0.0			0.00%	0.00%
1.2.1	월간보고 1					2021-01-14	2021-01-14	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
1.2.2	중간보고					2021-01-17	2021-01-17	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
1.3	프로젝트 종료					2021-01-17	2021-01-26	4.0	0.0	14.0	0.0			0.00%	0.00%
1.3.1	종료계획수립					2021-01-17	2021-01-17	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
1.3.2	시스템 인수인계					2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
1.3.3	종료보고					2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
1.3.4	검수 및 종료					2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
2	시스템 개발					2020-12-20	2021-01-21	299.0	5.0	496.0	236.0			1.67%	0.00%
2.1	분석					2020-12-20	2020-12-23	5.0	2.0	3.0	1.0			40.00%	0.00%
2.1.1	기능정의서					2020-12-20	2020-12-22	3.0	1.0	3.0	1.0			33.33%	0.00%
2.1.2	논리모델구축					2020-12-22	2020-12-23	2.0	1.0	2.0	1.0			50.00%	0.00%
2.1.2.1	유스케이스					2020-12-22	2020-12-23	2.0	1.0	2.0	1.0			50.00%	0.00%
2.2	설계					2020-12-24	2021-01-06	278.0	0.0	258.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.1	UI 설계					2020-12-24	2020-12-26	258.0	0.0	258.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2	시스템 설계					2020-12-27	2021-01-06	20.0	0.0	6.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2.1	데이터베이스 ERD					2020-12-27	2020-12-29	5.0	0.0	5.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2.2	테이블정의서					2020-12-30	2020-12-30	4.0	0.0	4.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2.3	클래스매핑					2020-12-30	2020-12-30	5.0	0.0	5.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2.4	클래스 다이어그램					2020-12-31	2021-01-03	4.0	0.0	4.0	0.0			0.00%	0.00%
2.2.2.5	시퀀스 다이어그램					2021-01-04	2020-01-06	2.0	0.0	2.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3	개발					2020-01-07	2021-01-21	6.0	3.0	256.0	236.0			50.00%	0.00%
2.3.1	MarketPotato Web Page							3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
2.3.1.1	기능구현 및 단위테스트				0			3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
2.3.1.1.1	메인페이지				0			3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
2.3.1.1.1.1	회원가입				0			3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
2.3.1.1.1.1.1	회원가입 페이지							3.0	3.0	3.0	3.0			100.00%	0.00%
2.3.1.1.1.1.2	중복체크							0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.1.3	인증 이메일							0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.1.4	DB연동							0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.2	로그인				0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.2.1	로그인							0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%

WBS	작업*							비고	시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업량	총 기간	계획 기간	담당	산출물	계획	실적*
2.3.1.1.1.2.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.2.3																		
2.3.1.1.1.3								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.3.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.3.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.4								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.4.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.4.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.4.3											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.5								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.5.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.5.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.5.3											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.6								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.6.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.6.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.6.3											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.6.4											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.7								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.7.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.7.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.8								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.8.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.1.8.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.1								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.1.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.1.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.1.3																		
2.3.1.1.2.2								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.3											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.4											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.5											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.6											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.2.7																		
2.3.1.1.2.3								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%

WBS	작업*							비고	시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업량	총 기간	계획 기간	담당	산출물	계획	실적*
2.3.1.1.2.3.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.3.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.3								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.2.3.1																		
2.3.1.1.3								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.1								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.1.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.1.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.1.3											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.1.4																		
2.3.1.1.3.1.5																		
2.3.1.1.3.1.6																		
2.3.1.1.3.1.7																		
2.3.1.1.3.1.8																		
2.3.1.1.3.1.9																		
2.3.1.1.3.1.10																		
2.3.1.1.3.1.11																		
2.3.1.1.3.1.12																		
2.3.1.1.3.2								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.2.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.2.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.2.3																		
2.3.1.1.3.2.4																		
2.3.1.1.3.2.5																		
2.3.1.1.3.2.6																		
2.3.1.1.3.2.7																		
2.3.1.1.3.2.8																		
2.3.1.1.3.2.9																		
2.3.1.1.3.2.10																		
2.3.1.1.3.2.11																		
2.3.1.1.3.2.12																		
2.3.1.1.3.3								0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.3.1											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.3.2											0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.3.3.3																		
2.3.1.1.3.3.4																		

WBS	작업*				비고	시작일*	완료일*	총 작업량	계획 작업량	총 기간	계획 기간	담당	산출물	계획	실적*
2.3.1.1.3.3.5															
2.3.1.1.3.3.6															
2.3.1.1.3.3.7															
2.3.1.1.3.3.8															
2.3.1.1.3.3.9															
2.3.1.1.3.3.10															
2.3.1.1.3.3.11															
2.3.1.1.3.3.12															
2.3.1.1.4				기타			0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.4.1				포인트 적립				0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.4.2				결제				0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.4.3				관리자페이지				0.0	0.0	0.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.1.1.4.4				지도 검색											
2.3.1.1.4.5				갤러리											
2.3.1.1.4.6				알림 서비스											
2.3.1.1.4.7				가게부											
2.3.1.1.4.8				날씨 정보 제공											
2.3.1.1.4.9				매거진											
2.3.1.1.4.10				통계											
2.3.2				테스트실시		2021-01-10	2021-01-21	3.0	0.0	3.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.2.1				1차 통합테스트실시 //local에서 해보는 거		2021-01-07	2021-01-07	2.0	0.0	2.0	0.0			0.00%	0.00%
2.3.2.2				2차 통합테스트실시 //local에서 해보는 거		2021-01-17	2021-01-17								
2.3.2.3				시스템테스트실시 //aws 올리는 거		2021-01-21	2021-01-21	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4				구현		2021-01-22	2021-01-26	10.0	0.0	7.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.1				구현준비		2021-01-22	2021-01-23	2.0	0.0	2.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.1.1				Release 및 Contingency plan수립		2021-01-22	2021-01-23	2.0	0.0	2.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.2				Conversion 및 Release		2021-01-24	2021-01-26	8.0	0.0	5.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.2.1				데이터베이스구축		2021-01-24	2021-01-24	3.0	0.0	3.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.2.2				소프트웨어설치		2021-01-24	2021-01-24	3.0	0.0	3.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.2.3				인수테스트실시		2021-01-24	2021-01-25	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%
2.4.2.4				시스템오픈		2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0			0.00%	0.00%