

WBS	작업 *						비고	시작일 *	완료일 *	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획 기간	담당
1	프로젝트 관리							2020-12-20	2021-01-26	7.0	5.0	25.0	18.0	
1.1	프로젝트 착수 및 계획수립							2020-12-20	2020-12-24	4.0	4.0	4.0	4.0	
1.1.1	프로젝트 착수							2020-12-20	2020-12-20	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.1.2	프로젝트 범위정의							2020-12-20	2020-12-24	4.0	4.0	4.0	4.0	
1.1.2.1	프로젝트 계획 수립							2020-12-20	2020-12-24	4.0	4.0	4.0	4.0	
1.1.2.2	착수보고 (Kick off)							2020-12-20	2020-12-24	0.0	0.0	4.0	4.0	
1.2	프로젝트 수행 및 통제							2021-01-14	2021-01-17	1.0	1.0	2.0	2.0	
1.2.1	월간보고 1							2021-01-14	2021-01-14	1.0	1.0	1.0	1.0	
1.2.2	주간보고							2021-01-17	2021-01-17	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.3	프로젝트 종료							2021-01-17	2021-01-26	2.0	0.0	7.0	0.0	
1.3.1	종료계획수립							2021-01-17	2021-01-17	0.0	0.0	0.0	0.0	
1.3.2	시스템 인수인계							2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0	
1.3.3	종료보고							2021-01-26	2021-01-26	1.0	0.0	1.0	0.0	
1.3.4	검수 및 종료							2021-01-26	2021-01-26	0.0	0.0	1.0	0.0	
2	시스템 개발							2020-12-20	2021-01-26	46.0	35.0	25.0	18.0	
2.1	분석							2020-12-20	2020-12-23	4.0	4.0	3.0	3.0	
2.1.1	기능정의서							2020-12-20	2020-12-22	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.1.2	논리모델구축							2020-12-22	2020-12-23	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.1.2.1	유스케이스							2020-12-22	2020-12-23	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.2	설계							2020-12-24	2021-01-06	9.0	9.0	8.0	8.0	
2.2.1	UI 설계							2020-12-24	2020-12-26	1.0	1.0	1.0	1.0	
2.2.2	시스템 설계							2020-12-27	2021-01-06	8.0	8.0	7.0	7.0	
2.2.2.1	데이터베이스 ERD							2020-12-27	2020-12-29	2.0	2.0	2.0	2.0	
2.2.2.2	테이블정의서							2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0	
2.2.2.3	클래스매핑							2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0	
2.2.2.4	클래스 다이어그램							2020-12-31	2021-01-03	1.0	1.0	1.0	1.0	
2.2.2.5	시퀀스 다이어그램							2021-01-04	2021-01-06	3.0	3.0	3.0	3.0	
2.3	개발							2020-12-30	2021-01-18	23.0	22.0	13.0	12.0	
2.3.1	Tworavel Web Page						289	2020-12-30	2021-01-12	22.0	22.0	9.0	9.0	
2.3.1.1	기능구현 및 단위테스트						289	2020-12-30	2021-01-12	22.0	22.0	9.0	9.0	
2.3.1.1.1	메인페이지						33			0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.1.1	회원가입						12	2020-12-30	2020-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.1.1.1	회원가입페이지						4	2020-12-30	2020-12-30	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.1.2	중복체크						2	2020-12-30	2020-12-30	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.1.3	인증 이메일						2	2020-12-31	2020-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.1.4	DB연동						4	2020-12-31	2020-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.2	로그인						7	2020-01-01	2020-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.1.2.1	로그인						2	2020-01-01	2020-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.2.2	로그아웃						2	2020-01-01	2020-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.2.3	출석체크						3	2020-01-01	2020-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.3	아이디 비밀번호 찾기						6	2020-01-02	2020-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.1.3.1	아이디/비밀번호 찾기						4	2020-01-02	2020-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.3.2	임시 이메일 전송						2	2020-01-02	2020-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.1.4	채팅						8		2021-01-12	0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.1.4.1	채팅방 목록 페이지									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.1.4.2	채팅창 페이지									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.1.4.3	채팅 송신/수신									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.1.4.4	채팅 알림						8	2021-01-12	2021-01-12	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.2	개인페이지						0			0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.2.1	프로필페이지						0			0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.2.1.1	페이지만들기									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.1.2	신고하기									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.1.3	추천하기									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.2	마이페이지						0			0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.2.2.1	회원정보 수정									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.2.2	관심목록									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.2.3	탈퇴기능									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.3	동행 기록 페이지						0			0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.2.3.1	동행 기록 조회									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.3.2	동행 추가, 완료 기능									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.4	여행 성향 목록						0			0.0	0.0	0.0	0.0	임채린
2.3.1.1.2.4.1	성향 페이지									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.2.4.2	성향 생성/삭제									0.0	0.0	0.0	0.0	I
2.3.1.1.3	동행 게시판						102	2020-12-30	2021-01-11	15.0	15.0	8.0	8.0	강대영
2.3.1.1.3.1	동행 목록						32	2021-01-07	2021-01-11	3.0	3.0	3.0	3.0	강대영
2.3.1.1.3.1.1	목록 페이지						16	2021-01-07	2021-01-09	2.0	2.0	2.0	2.0	K
2.3.1.1.3.1.2	카테고리별 검색						8	2021-01-10	2021-01-10	0.0	0.0	0.0	0.0	K
2.3.1.1.3.1.3	페이징						8	2021-01-11	2021-01-11	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2	동행 상세						30	2021-01-05	2021-01-08	8.0	8.0	4.0	4.0	강대영
2.3.1.1.3.2.1	상세 페이지						8	2021-01-05	2021-01-05	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2.2	추천/비추천						2	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2.3	조회수						2	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0	K

WBS	작업 *							비고	시작일 *	완료일 *	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획 기간	담당
2.3.1.1.3.2.4								4	2021-01-06	2021-01-06	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2.5								1	2021-01-07	2021-01-07	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2.6								1	2021-01-07	2021-01-07	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.2.7								12	2021-01-07	2021-01-08	2.0	2.0	2.0	2.0	K
2.3.1.1.3.3								20	2021-01-02	2021-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0	강대영
2.3.1.1.3.3.1								4	2021-01-02	2021-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	K
2.3.1.1.3.3.2								8	2021-01-02	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	K
2.3.1.1.3.3.3								8	2021-01-03	2021-01-04	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.4								40	2020-12-30	2021-01-03	3.0	3.0	2.0	2.0	강대영, 금지운
2.3.1.1.3.4.1								8	2020-12-30	2020-12-30	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.4.2								8	2020-12-31	2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0	K
2.3.1.1.3.4.3								8	2020-12-31	2020-12-31	1.0	1.0	1.0	1.0	G
2.3.1.1.3.4.4								16	2021-01-02	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4								48	2020-12-30	2021-01-04	0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.1.1.4.1								48	2020-12-30	2021-01-04	0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.1.1.4.1.1								16	2020-12-30	2021-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.2								2	2021-01-01	2021-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.3								4	2021-01-01	2021-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.4								2	2021-01-01	2021-01-01	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.5								4	2021-01-02	2021-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.6								1	2021-01-02	2021-01-02	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.7								4	2021-01-02	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.8								1	2021-01-03	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.9								1	2021-01-04	2021-01-04	0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.10								12	2021-01-04		0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.4.1.11								1			0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.5								28			0.0	0.0	0.0	0.0	윤지혜
2.3.1.1.5.1								0			0.0	0.0	0.0	0.0	윤지혜
2.3.1.1.5.1.1								0	2020-12-30	2020-12-31	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.1.2								0	2021-01-08	2021-01-12	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.2								12			0.0	0.0	0.0	0.0	윤지혜
2.3.1.1.5.2.1								8	2021-01-08	2021-01-12	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.2.2								4	2021-01-08	2021-01-12	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.2.3											0.0	0.0	0.0	0.0	
2.3.1.1.5.2.4											0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.3								16			0.0	0.0	0.0	0.0	윤지혜
2.3.1.1.5.3.1								8	2021-01-12	2021-01-15	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.3.2								4	2021-01-12	2021-01-15	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.5.3.3								4	2021-01-12	2021-01-15	0.0	0.0	0.0	0.0	Y
2.3.1.1.6								78	2021-01-03	2021-01-12	7.0	7.0	1.0	1.0	
2.3.1.1.6.1								12	2021-01-03	2021-01-12	6.0	6.0	1.0	1.0	강대영, 금지운, 정창균
2.3.1.1.6.1.1								4	2021-01-03	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	K, G, J
2.3.1.1.6.1.2								4	2021-01-03	2021-01-03	0.0	0.0	0.0	0.0	K, G, J
2.3.1.1.6.1.3											0.0	0.0	0.0	0.0	K, G, J
2.3.1.1.6.1.4											0.0	0.0	0.0	0.0	K, G, J
2.3.1.1.6.1.5								2	2021-01-12	2021-01-12	3.0	3.0	1.0	1.0	K, G, J
2.3.1.1.6.1.6								2	2021-01-12	2021-01-12	3.0	3.0	1.0	1.0	K, G, J
2.3.1.1.6.2								8			0.0	0.0	0.0	0.0	금지운,정창균
2.3.1.1.6.2.1								8	2021-01-04	2021-01-04	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.6.2.2											0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.6.3								6	2021-01-05		0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.1.1.6.3.1											0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.6.3.2								2	2021-01-05	2021-01-05	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.6.3.3								4	2021-01-05	2021-01-05	0.0	0.0	0.0	0.0	J
2.3.1.1.6.3.4											0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.6.3.5											0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.6.3.6											0.0	0.0	0.0	0.0	G
2.3.1.1.6.4											0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.1.1.6.5								24	2021-01-06	2021-01-08	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.6.6											0.0	0.0	0.0	0.0	금지운, 임채린
2.3.1.1.6.7								16	2021-01-09	2021-01-10	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.6.8								8	2021-01-12	2021-01-12	1.0	1.0	1.0	1.0	강대영
2.3.1.1.6.9											0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.1.1.6.10								4	2021-01-11	2021-01-11	0.0	0.0	0.0	0.0	정창균
2.3.1.1.6.11											0.0	0.0	0.0	0.0	금지운
2.3.2									2021-01-13	2021-01-18	1.0	0.0	1.0	0.0	
2.3.2.1									2021-01-13	2021-01-13	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.3.2.2									2021-01-18	2021-01-18	1.0	0.0	1.0	0.0	
2.4									2021-01-18	2021-01-26	10.0	0.0	7.0	0.0	
2.4.1									2021-01-18	2021-01-19	2.0	0.0	2.0	0.0	
2.4.1.1									2021-01-18	2021-01-19	2.0	0.0	2.0	0.0	
2.4.2									2021-01-20	2021-01-26	8.0	0.0	5.0	0.0	

WBS	작업 *						비고	시작일 *	완료일 *	총 작업량	계획 작업	총 기간	계획 기간	담당
2.4.2.1			데이터베이스구축					2021-01-20	2021-01-22	3.0	0.0	3.0	0.0	
2.4.2.2			소프트웨어설치					2021-01-20	2021-01-22	3.0	0.0	3.0	0.0	
2.4.2.3			인수테스트실시					2021-01-22	2021-01-25	2.0	0.0	2.0	0.0	
2.4.2.4			시스템오픈					2021-01-26	2021-01-26	0.0	0.0	1.0	0.0	